

Муниципальная игра

Лаборатория

Профессионального

Самоопределения



Организация серии профессиональных мастер-классов
в каникулярное время для обучающихся на базе образовательных организаций

Хакимова Светлана Юрьевна
Чистякова Елена Викторовна
Белоглазов Алексей Аркадьевич
Шипилов Артем Владимирович
Чуменко Дмитрий Геннадьевич

СОШ №4

СОШ №6

СОШ №9

Гимназия

СОШ №1

Команда разработчиков

Профессиональная ориентация посредством проведения серии профессиональных мастер-классов в каникулярное время для обучающихся 7-х классов на базе образовательных организаций с привлечением социальных партнеров.

Цель проекта

Отсутствие специализированных рабочих зон внутри образовательных организаций для профессиональных проб обучающихся 7-х классов, как фактор несформированности представления у о будущей профессии.

Решаемая проблема

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	СРОК
Составление рейтинга востребованных направлений на основе опроса обучающихся	до 1.11.2018
Разработать мастер классы в соответствии с выбранными профессиями. Сбор соглашений от родителей (законных представителей) для участия детей в мероприятиях на каникулярный период	до 20.12.2018
Проведение мастер классов в соответствии с выбранными профессиями	весенние каникулы
Подготовка педагогических кадров по системе профессиональной ориентации. Разработка адаптированной карты интересов.	до 20.12.2018
Оснащение стационарных и мобильных зон на базе ОО. Проведение мониторинга с помощью карты интересов.	до 20.03.2019
Проведение анализа охвата детской аудитории, уровня удовлетворенности, условий для формирования представления о будущих профессиях	15.04.2019-15.05.2019
Распространение полученного опыта на региональном и федеральном уровнях. Анализ полученного результата для повторного проведения муниципальной игры в 2019 учебном году.	летние каникулы

Задачи проекта

- База наиболее востребованных профессий среди учеников 7 классов Надымского района
- Электронный сборник мастер классов;
- Разработанная модель для проведения муниципальной игры «Лаборатория профессионального погружения»

Конечный продукт

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЕ
Доля обучающихся городских школ, участников мастер-классов	70%
Доля обучающихся 7-х классов городских школ, определившихся с будущей профессией	30% (согласно карте интересов)
Количество специалистов различных направлений, принявших участие в профессиональных пробах и мастер-классах	не менее 2 в каждой образовательной организации
Доля обучающихся, посетивших 5 и более мастер-классов	20%
Доля обучающихся, посетивших 2-3 мастер-класса	50%
Доля обучающихся, посетивших 1 мастер-класс	30%
Количество привлеченных социальных партнеров	не менее 2

Показатели проекта

Контрагенты (лица, заинтересованные в результате)

Технологии (совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата)

Организационная струна (организация работы, ключевых мероприятий)

Управление качеством (мониторинги, система отчетности, оценка хода выполнения проекта и др.)

Внешние коммуникации (общение с внешними агентами)

Струны проекта

СТРУНА	01.10.2018	КОНЕЦ 2018	01.04.2019	ОБРАЗ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 2019
Контрагенты (лица, заинтересованные в результате)	Разработка проекта соглашений с предприятиями Надымского района	Заключение соглашений с предприятиями	Пролонгирование соглашений с предприятиями на след. уч. год	Действующие соглашения с предприятиями Надымского района
Ответственный: Белоглазов Алексей Аркадьевич, СОШ №9				
	Создание творческой группы по разработке положения по оптимальному планированию мастер- классов.		Сбор аналитической информации о проведенных мастер- классах.	Определение лучших мастер-классов.

Контрагенты

СТРУНА	01.10.2018	КОНЕЦ 2018	01.04.2019	ОБРАЗ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 2019
Технологии (совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата)	Коллективная разработка базы для проведения опроса, которое направлено на выявление заинтересованност и и востребованности профессий	Формирование кейсов мастер- классов, привлечение социальных партнеров для реализации профессиональной ориентации школьников на основе их предпочтений их на базе школ.	Формирование банка методических разработок мастер- классов.	Банк активных методов профориентационн ой работы в каникулярный период.
Ответственный: Хакимова Светлана Юрьевна, СОШ №4				

Технологии

СТРУНА	01.10.2018	КОНЕЦ 2018	01.04.2019	ОБРАЗ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
				2019
Организационная струна (организация работы, ключевых мероприятий)	Создание творческой группы по разработке модели мастер классов совместно с социальными партнерами	Утверждение профессий, по которым будут проходить мастер-классы. Разработка и смотр мастер-классов. Определения вектора развития проф. проб на будущий год, исходя из опережающих вопросов анкеты.	Определение наиболее востребованных в Надымском районе направлений профессиональной подготовки.	Создание творческой группы для распространение полученного опыта на региональном и федеральном уровнях
Ответственный: Шипилов Артем Владимирович, Гимназия Методическая поддержка: Хакимова Светлана Юрьевна, СОШ №4				

Организационная струна

СТРУНА	01.10.2018	КОНЕЦ 2018	01.04.2019	ОБРАЗ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 2019
Управление качеством (мониторинги, система отчетности, оценка хода выполнения проекта и др.)	Составление карты промежуточных результатов выполнения проекта.	Фиксация контрольных точек проекта и качества подготовки мастер классов.	Проведения мониторинга эффективности участия ОО в проводимых мастер-классах.	Составление рейтинга лучших ОО по двум группам: организации участники, организаторы мастер-классов. Публикация и поощрение лучших участников муниципальных мероприятий.
Ответственный: Чистякова Елена Викторовна, СОШ №6				

Управление качеством

СТРУНА	01.10.2018	КОНЕЦ 2018	01.04.2019	ОБРАЗ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 2019
Внешние коммуникации (общение с внешними агентами)	Освещение предстоящего мероприятия в печатных СМИ. Публикация статей о проводимом мониторинге заинтересованности профессиями учениками 7 классов городских школ.	Публикация актуального рейтинга профессий, которые наиболее востребованы в районе (на основе проведенного анкетирования). Освещение профессий и их распределения по ОО города.	Демонстрация профориентационных роликов (сотрудничество с НСТ для съемок сюжета о происходящем мероприятии)	Отправка материалов на публикации в электронные и печатные издания муниципального, регионального и федерального уровней о результатах проекта.
Ответственный: Чуменко Дмитрий Геннадьевич, СОШ №1				

Внешние коммуникации

КАНАЛЫ ДИСSEМИНАЦИИ	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК	
Освещение планируемого мероприятия в печатных СМИ	Статьи в газету “Рабочий Надыма”	ноябрь-декабрь (2018)	Чистякова Елена Викторовна, СОШ №6
Освещение в печатных СМИ	Статьи о муниципальном проекте «Профессиональное погружение» в информационном пространстве (группа Вконтакте: https://vk.com/ksyanao)	Весенние каникулы (2018)	Хакимова Светлана Юрьевна, СОШ №4
Освещение мероприятий посредством НСТ	Демонстрация профориентационных роликов (сотрудничество с НСТ для съемок сюжета о происходящем мероприятии)	По завершению первой серии мастер-классов.	Белоглазов Алексей Аркадьевич, СОШ №9
Презентация опыта посредством ВКС	ВКС с “Гимназическим союзом России”. Демонстрация диагностики и достигнутых результатов. Принятие экспертного мнения.	15.04.2018-15.05.2018	Шипилов Артем Владимирович, Гимназия
Публикация сборника мастер-классов на сайтах ОО, ДО Надымский район, ДО Ямало-Ненецкого АО, педагогических журналах и сообществах.	Отправка материалов на публикации в электронные и печатные издания муниципального, регионального и федерального уровней (каждая ОО) и о муниципальном мероприятии в целом)	15.04.2018-15.05.2018	Чуменко Дмитрий Геннадьевич, СОШ №1

ФИО руководителя: Шипилов Артем Владимирович

Хакимова Светлана Юрьевна, СОШ №4	информационные, кадровые	организация серии профессиональных мастер - классов в каникулярное время для обучающихся на базе школы; координация работы	привлечение специалистов по выбранным направлениям; организация серии профессиональных мастер -классов
Чистякова Елена Викторовна, СОШ №6	материальные, информационные, кадровые	за организацию мастер-классов в своей ОО, общую координацию работы	привлечение специалистов,организация мастер-классов в своей ОО
Шипилов Артем Владимирович, Гимназия	кадровые ресурсы, информационное сопровождение, интеллектуальные, материальные	за распределение ролей в команде разработчиков, обработку и структурирование анкет для мониторинга заинтересованности учащихся, координация членов команды, подготовку учителей к мастер-классам в своей ОО	проведение подготовительных работ перед стартом проекта, формирование базы для анкетирования детей, привлечение специалистов,организация мастер-классов в своей ОО, руководство проектом
Чуменко Дмитрий Геннадьевич, СОШ №1	материальные, кадровые, информационные	за анализ итоговых данных, координацию и подготовку учителей к мастер-классам в своей ОО	проведение анализа удовлетворенности детей, выявление детей, определившихся с профессией, сбор статистической информации о охвате учеников 7 классов всех школ города, привлечение специалистов,организация мастер-классов в своей ОО
Белоглазов Алексей Аркадьевич, СОШ №9	информационные, кадровые, интеллектуальные.	за логистические просчеты и координацию групп, подготовку учителей к мастер-классам в своей ОО, за	составления графика посещений мастер-классов, планирование и распределение учащихся по группам, привлечение специалистов,организация мастер-классов в своей ОО