



**Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Министерство образования и науки РФ
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия г. Надыма»**

✉ ЯНАО, г. Надым, Набережная им. С.А. Оруджева 13/2 ☎ 52 - 02 - 03, 52 - 30 – 26
факс 52 - 30 – 26, E:mail: soschgmndm@mail.ru
ИНН 8903020108, КПП 890301001, р/с 40701810471863000002 в РКЦ Салехард г. Салехард

**Паспорт международного проекта
МОУ «Гимназия г. Надыма»**

Наименование раздела	Содержание раздела
Наименование проекта	«The citizen of the World»
Наименование муниципальной образовательной организации, ответственного исполнителя проекта	МОУ «Гимназия г. Надыма», Синенко Мария Владимировна, зам. директора по УВР
Наименование образовательной организации-партнера	В 2016 году - «Тринити трэвел»
Сроки реализации проекта	С 2016 по 2018гг.
Цель проекта	Создание условий для развития коммуникативной культуры гимназистов через погружение в языковую среду англоговорящих стран
Задачи проекта	1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям культуры, личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 2. Расширение и систематизация знаний об английском языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях английского-русского языкового и культурного контраста. 3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения английским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию английского языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 4. Адаптация учащихся к современному поликультурному миру.
Направления реализации проекта	Культурологическое – знакомство с культурой другой страны Лингвистическое - изучение иностранного языка на основе погружение в языковую среду Социальное – временная адаптация в другой социокультурной среде
Механизм реализации проекта	Проект реализуется за счет привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 1. Создание в гимназии инициативной группы 2. Выбор англоязычной страны 3. Объявление о старте проекта на сайте гимназии и в СМИ Надымского района 4. Отбор участников проекта 5. Оформление документов для выезда за предел РФ 6. Организация очных мероприятий (обучение в языковой школе, экскурсии, дистанционное взаимодействие с участниками субъектов проекта (ежегодно в июле с 2016 по 2018 год)

	– Расселение гимназистов по семьям встречающей стороны. – Обучение гимназистов в языковой школе партнера «<u>Quality English</u>». – Организация экскурсий по культурным достопримечательностям. – Организация совместных праздников с целью представления своего региона. – Организация учителями гимназии дистанционного взаимодействия (почтовые переписка, общение в скайпе) с субъектами проекта.																																																						
Ресурсы	1. <u>Нормативные:</u> Приказ по разработке и реализации проекта 2. <u>Кадровые:</u> Учителя английского языка МОУ «Гимназия г. Надыма» 3. <u>Финансовые:</u> Проект реализуется за счет привлечение внебюджетных и спонсорских средств.																																																						
Риски реализации проекта, способы их минимизации	<table><tr><th>Риски</th><th>Снижение рисков</th></tr><tr><td>Отсутствие необходимого количества участников из числа обучающихся</td><td>Пропаганда проекта в СМИ, набор в группу участников проекта обучающихся из школ города</td></tr><tr><td>Отказ учителей английского языка от участия в проекте</td><td>Морально-материальное стимулирование учителей гимназии</td></tr><tr><td>Отказ организации – партнера от сотрудничества</td><td>Определение гарантий сотрудничества, поиск других организаций - партнеров</td></tr></table>	Риски	Снижение рисков	Отсутствие необходимого количества участников из числа обучающихся	Пропаганда проекта в СМИ, набор в группу участников проекта обучающихся из школ города	Отказ учителей английского языка от участия в проекте	Морально-материальное стимулирование учителей гимназии	Отказ организации – партнера от сотрудничества	Определение гарантий сотрудничества, поиск других организаций - партнеров																																														
Риски	Снижение рисков																																																						
Отсутствие необходимого количества участников из числа обучающихся	Пропаганда проекта в СМИ, набор в группу участников проекта обучающихся из школ города																																																						
Отказ учителей английского языка от участия в проекте	Морально-материальное стимулирование учителей гимназии																																																						
Отказ организации – партнера от сотрудничества	Определение гарантий сотрудничества, поиск других организаций - партнеров																																																						
План мероприятий	<table><tr><th>дата</th><th>Мероприятие/форма</th><th>организатор</th></tr><tr><td colspan="3">1 год реализации</td></tr><tr><td>Октябрь 2015</td><td>Создание инициативной группы в гимназии</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Ноябрь 2015</td><td>Выбор англоязычной страны</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Ноябрь 2015</td><td>Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ</td><td>Коробец В.А.</td></tr><tr><td>Ноябрь – декабрь 2015</td><td>– Отбор участников проекта</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Январь – апрель 2016</td><td>– Оформление документов для выезда за предел РФ</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Июнь – июль 2016</td><td>– Учебные и внеклассные занятия по в языковой школе/ очная форма</td><td>Совместно с ассоциацией языковых школ «<u>Quality English</u>»</td></tr><tr><td>Июнь – июль 2016</td><td>– Посещение достопримечательностей г.Торонто Канада-«Global Victoria»/ очная форма</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Июнь – июль 2016</td><td>– 3. Круглые столы по обмен опытом с зарубежными коллегами из языковой школы</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td colspan="3">2 год реализации</td></tr><tr><td>Октябрь 2016</td><td>Создание инициативной группы в гимназии</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Ноябрь 2016</td><td>Выбор англоязычной страны</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Ноябрь 2016</td><td>Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ</td><td>Коробец В.А.</td></tr><tr><td>Ноябрь – декабрь 2016</td><td>– Отбор участников проекта</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>Январь – апрель 2017</td><td>– Оформление документов для выезда за предел РФ</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr><tr><td>июль 2017</td><td>Учебные и внеклассные занятия по в языковой школе/ очная форма</td><td>Совместно с ассоциацией языковых школ «<u>Quality English</u>»</td></tr><tr><td>июль 2017</td><td>Посещение достопримечательностей Ирландии -</td><td>Дутка Е.Б.</td></tr></table>	дата	Мероприятие/форма	организатор	1 год реализации			Октябрь 2015	Создание инициативной группы в гимназии	Дутка Е.Б.	Ноябрь 2015	Выбор англоязычной страны	Дутка Е.Б.	Ноябрь 2015	Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ	Коробец В.А.	Ноябрь – декабрь 2015	– Отбор участников проекта	Дутка Е.Б.	Январь – апрель 2016	– Оформление документов для выезда за предел РФ	Дутка Е.Б.	Июнь – июль 2016	– Учебные и внеклассные занятия по в языковой школе/ очная форма	Совместно с ассоциацией языковых школ « <u>Quality English</u> »	Июнь – июль 2016	– Посещение достопримечательностей г.Торонто Канада-«Global Victoria»/ очная форма	Дутка Е.Б.	Июнь – июль 2016	– 3. Круглые столы по обмен опытом с зарубежными коллегами из языковой школы	Дутка Е.Б.	2 год реализации			Октябрь 2016	Создание инициативной группы в гимназии	Дутка Е.Б.	Ноябрь 2016	Выбор англоязычной страны	Дутка Е.Б.	Ноябрь 2016	Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ	Коробец В.А.	Ноябрь – декабрь 2016	– Отбор участников проекта	Дутка Е.Б.	Январь – апрель 2017	– Оформление документов для выезда за предел РФ	Дутка Е.Б.	июль 2017	Учебные и внеклассные занятия по в языковой школе/ очная форма	Совместно с ассоциацией языковых школ « <u>Quality English</u> »	июль 2017	Посещение достопримечательностей Ирландии -	Дутка Е.Б.
дата	Мероприятие/форма	организатор																																																					
1 год реализации																																																							
Октябрь 2015	Создание инициативной группы в гимназии	Дутка Е.Б.																																																					
Ноябрь 2015	Выбор англоязычной страны	Дутка Е.Б.																																																					
Ноябрь 2015	Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ	Коробец В.А.																																																					
Ноябрь – декабрь 2015	– Отбор участников проекта	Дутка Е.Б.																																																					
Январь – апрель 2016	– Оформление документов для выезда за предел РФ	Дутка Е.Б.																																																					
Июнь – июль 2016	– Учебные и внеклассные занятия по в языковой школе/ очная форма	Совместно с ассоциацией языковых школ « <u>Quality English</u> »																																																					
Июнь – июль 2016	– Посещение достопримечательностей г.Торонто Канада-«Global Victoria»/ очная форма	Дутка Е.Б.																																																					
Июнь – июль 2016	– 3. Круглые столы по обмен опытом с зарубежными коллегами из языковой школы	Дутка Е.Б.																																																					
2 год реализации																																																							
Октябрь 2016	Создание инициативной группы в гимназии	Дутка Е.Б.																																																					
Ноябрь 2016	Выбор англоязычной страны	Дутка Е.Б.																																																					
Ноябрь 2016	Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ	Коробец В.А.																																																					
Ноябрь – декабрь 2016	– Отбор участников проекта	Дутка Е.Б.																																																					
Январь – апрель 2017	– Оформление документов для выезда за предел РФ	Дутка Е.Б.																																																					
июль 2017	Учебные и внеклассные занятия по в языковой школе/ очная форма	Совместно с ассоциацией языковых школ « <u>Quality English</u> »																																																					
июль 2017	Посещение достопримечательностей Ирландии -	Дутка Е.Б.																																																					

	«Emerald Cultural Institute» Dublin; / очная форма		
	июль 2017	3. Круглые столы по обмен опытом с зарубежными коллегами из языковой школы	Дутка Е.Б.
	3 год реализации		
	Октябрь 2017	Создание инициативной группы в гимназии	Дутка Е.Б.
	Ноябрь 2017	Выбор англоязычной страны	Дутка Е.Б.
	Ноябрь 2017	Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ	Коробец В.А.
	Ноябрь – декабрь 2017	Отбор участников проекта	Дутка Е.Б.
	Январь – апрель 2018	Оформление документов для выезда за предел РФ	Дутка Е.Б.
	июль 2018	Учебные и внеклассные занятия по в языковой школе/ очная форма	Совместно с ассоциацией языковых школ «Quality English»
	июль 2018	Посещение достопримечательностей Англии- «Bournemouth International English School» / очная форма	Дутка Е.Б.
	июль 2018	3. Круглые столы по обмен опытом с зарубежными коллегами из языковой школы	Дутка Е.Б.
Эффекты от реализации проекта	- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; - формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка.		
	Образовательные эффекты		Социальные эффекты
	Высокие результаты ЕГЭ по английскому языку (более 75 баллов)		Развитие коммуникативных навыков обучающихся
	Определение будущей профессии		Привлечение обучающихся в классы с углубленным изучением английского языка
	Высокий уровень качества обученности по английскому языку		
	Повышение результативности в олимпиадах по английскому языку		

Исполнитель Синенко М.В., зам. директора по УВР
89044856332